

Załącznik nr 2
do uchwały nr XI/137/2025
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 11 grudnia 2025 r.

**Szczegółowy harmonogram opracowania projektu
Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego**

I.p.	Rodzaj czynności	Termin wykonania
1.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-środowiskowej powiatu	do 31 marca 2026r.
1.1.	Badanie ankietowe Interesariuszy – etap diagnostyczny	do 28 lutego 2026r.
2.	Opracowanie założeń kierunkowych i wdrożeniowych Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego	do 14 października 2026r.
2.1.	Warsztaty z Interesariuszami – etap strategiczny	do 30 kwietnia 2026r.
2.2.	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego	do 30 czerwca 2026r.
2.3.	Ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii (min. 35 dni od dnia ogłoszenia)	od 10 lipca 2026r. do 14 sierpnia 2026r.
2.4.	Przekazanie projektu Strategii do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w celu wydania opinii	od 13 lipca 2026r. do 12 sierpnia 2026r.
2.5.	Wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko i uzyskanie stosownej opinii	od 13 lipca 2026r. do 12 sierpnia 2026r.
2.6.	Przygotowanie i publikacja raportu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii (do 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych)	do 13 września 2026r.
2.7.	Przygotowanie finalnej wersji projektu Strategii z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych	do 14 października 2026r.
2.8.	Przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego przez Radę Powiatu	listopad-grudzień 2026r.